

**CUIDAMOS TUS DERECHOS** 

## **FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE**

1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	3
5.	LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO	6
6.	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION	8





### PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE APLICACIÓN WEB ABOGABOT

Código: ABGWEB-1 Versión: 1 Fecha: 20/03/2022 Página 2 de 8

## 1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	AbogaBot
Nombre Requerimiento:	Desarrollo de Aplicación Web AbogaBot
Fecha Solicitud:	20/FEB/2022
Responsable(s) Solicitud:	Lic. Juan Velázquez Salazar
Dependencia(s) Solicitante:	Departamento de Desarrollo de Sistemas LaunchX
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	José Pablo G. Rivera.

## 2. FASE DE FORMALIZACIÓN

### Descripción de la Solicitud

### **Usuario Solicitante**

- El Despacho de abogados quiere automatizar las demandas de sus clientes, esto se hará en una página web a través de un formulario.
- Al llenar el formulario se manda al proceso de pago para finalizar el trato/transacción.
- Para dar seguimiento a la demanda: El cliente crea una cuenta en la plataforma y verá el seguimiento de cada una de las actualizaciones del proceso legal.
- El administrador del sitio recibe la notificación de una nueva demanda y con los datos llenados del formulario se crea automáticamente el documento legal en formato Word para empezar el proceso.
- El administrador recibe el pago y debe de ser capaz de verlo en un dashboard para ver la cantidad de ingresos recibidos.
- El administrador actualiza el proceso de la demanda y agrega comentarios en cada paso del proceso.
- El Usuario recibe correos de notificación para saber el avance de su proceso.
- La página debe de ser responsive para poderla ver desde el celular.
- El cliente prefiere los colores: azul marino y blanco, pero está abierto a propuestas.

### Líder Funcional

Se solicita pago al cliente para concretar un trato o transacción, el cliente puede revisar el status de su demanda en un panel dentro del sitio web al cual previamente se le solicitaron los datos o de igual manera recibe el estado del proceso del caso legal en su correo electrónico.



### PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE APLICACIÓN WEB ABOGABOT

Código: ABGWEB-1 Versión: 1 Fecha: 20/03/2022 Página 3 de 8

### FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre Responsable Solicitud

Nombre Líder OTI

Dependencia Solicitante

Oficina Tecnologías de la Información

## 3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS

Fecha Inicio	20/02/2022	Fecha Final	05/03/2022
	Modelamiento		
o se modifica con la solució	e negocio que permita enter ón del requerimiento. utilice diagramas BPM, diag		
(boceto).			
	TO SECONDARIO SE	Reserved  Order  Order	
	Advanced Control of the Control of t	, bizāgi	
	Términos de F	Referencia	
Alcance de la solución	Obtener los datos enviado un documento legal de ma		
Requerimientos Funcionales y criterios de aceptación y	<ul> <li>Formulario de Reg</li> <li>Proceso para Pasa</li> <li>Panel de Control <ul> <li>Usuarios</li> <li>Casos</li> <li>Pagos</li> </ul> </li> <li>Sitio Web Respons</li> </ul>		

Confirmación del proceso vía e-mail



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE APLICACIÓN WEB ABOGABOT

Código: ABGWEB-1 Versión: 1 Fecha: 20/03/2022 Página 4 de 8

	<ul> <li>Preference</li> </ul>	cia de colores: Azul marino y Blanco.		
	_			
		/declinado del formato de pago, recopilar datos d tus del caso legal (pendiente) > Generar nuevo fo		
Requerimientos no Funcionales y de calidad	pago > Continua	r proceso de manera normal.		
Interesados en la	Nombre/Ro Andrea	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
solución	José G. F			
	Jonathan			
Dunnandiniana	117/1	Il mínimo en 60% para proceder a maguetación		
Precondiciones	UX/UI mínimo en 60% para proceder a maquetación.			
		⊠ Web ☐ Escritorio ☐ Móvil ⊠ Sei	vicio Web	
	Tipo de Desarrollo		VIOIO VVOD	
		Servicio Windows Otro:		
		☐ Oracle	Versión	
		SQL Server		
	Base de Datos	MySQL	8.0	
Requisitos Técnicos		│		
		 	Versión	
		□VB		
	Lenguaje	│	8.1	
		Otro:		
Viabilidad Técnica		tado el análisis de los requisitos y requerimientos	es viable	
- Viabiliada i Collica	proponer una sol	lución técnica para esta solicitud: SI ( ) NO ( )		



### PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE APLICACIÓN WEB ABOGABOT

Código: ABGWEB-1 Versión: 1 Fecha: 20/03/2022

Página 5 de 8

## 4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

		Res	sponsal	ole			G. Rivera		echa	20
l°		Non	nbre Et	ара	Ac	Plar tividad	Rol Responsable	fases del pro Fecha Inicio	yecto Fecha Fin	Comentarios
		Dise	eño UX		Wi	reframe	Diseñador/a	25/03/2022	27/03/2022	Diseño en Firma
		Dise	eño Ul		Int	seño de erfaz áfica	Diseñador Web	27/03/2022	29/03/2022	Resources escalables para versiones responsivas.
		Mac	quetació	ón		iquetación ontend	Diseñador Frontend	29/03/2022	PENDIENTE	Coordinarse con dpto. Desarrollo Backend
		Fun	icionali	dad		sarrollo ckend	Programador Backend	29/03/2022	PENDIENTE	Proporcionar documentación de APIs a Desarrollo Frontend.
1	0				Comienzo vie 16/02/18		Nomb 18 4 feb 18 11 feb 20 CCUTS M X J V S D L M X J V S D L	15 M X J V S D L M X J V S E	25 feb 18 4 mar 18 0 L L M   X   J   V   S   D   L   M   X   J   V   S	11 mar 16   15 D. L. M. X. J. V. S. D.
1 2	•		Proyecto de     Migracion de la     arquitectura de     Solución     Definición de     capacidades de la     herramienta	13,25 días 2 horas	vie 16/02/18		domb   18	18 M   X   J   V   5   0   1   M   X   J   V   5   0	25feb 18	11 mar 18 18 18 0 1 1 M 1 X   J   V   S   D
	0	×	Proyecto de     Migracion de la     arquitectura de     Solución     Definición de     capacidades de la     herramienta     Azure	13,25 días 2 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18	mié 7/03/18	Alomb   18	10   10   10   10   10   10   10   10	25 Feb 18	11 mar 18   18   D L   M   X   J   V   S   D
3 3 5		x*	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la heramienta Ature Definición de estrategia de estrategia de separación de ambientes Implementacion de ambientes separados Azure Configuración ambiente	13,25 días 2 horas 2 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18	mié 7/03/18 vie 16/02/18	Nomb   18   18   17   18   18   19   19   19   19   19   19	18 M X J V S D L M X J V S I	25 ND-18   4 may 18   D   L   M   X   J   V   S   D   L   M   X   J   V   S	11 mar 18   16   D   L   M   X   J   V   S   D
4		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes implementación de ambientes configuración ambiente PRODUCCIÓN-LEX	13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18	mie 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 3		18 M   X   J   V   S   D   L   M   X   J   V   S	25 Nob-18	11 mar 18 18 D L M X J J V S D
4		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución  Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes implementación de ambientes caparación de ambientes pera consecuencia de la moderna	13,25 dias 2 horas 2 horas 3 horas 40 horas 1 hora	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 23/02/18	mie 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 3 vie 23/02/18 4	Alomb   18	10   X   X   Y   S   D   E   M   X   X   Y   S   E	25 Feb 18	11 mar 18   18   D   L   M   X   J   V   S   D
4			Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución  Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de esparación de ambientes implementación de ambientes separación de ambientes reparación de minimientes peropuedados Azure Configuración ambiente PRODUCCION-LEX  Pruebas ambiente PRODUCCION-LEX  Configuración ambiente PRE-PRODUCCION-LEX  PRE-PRODUCCION-LEX  Configuración ambiente PRE-PRODUCCION-LEX  PRE-PRODUCCION-LEX  CONFIGURACIÓN DE PRE-PRODUCCION-LEX  PRE-PRODUCCION-LEX  CONFIGURACIÓN DE PRE-PRODUCCION-LEX  PRE-PRODUCCION	13,25 dias  2 horas  2 horas  3 horas  40 horas  1 hora  1 hora	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 23/02/18 lun 26/02/18	mie 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 3 vie 23/02/18 4 vie 23/02/18 5	Nomb   18	18 M X J V S D L M X J V S I	25 ND-18   4 may 18   D   L   M   X   J   V   S   D   L   M   X   J   V   S   D   L   M   X   J   V   S   D   L   M   X   J   V   S   D   L   M   X   J   V   S   D   D   D   D   D   D   D   D   D	11 mar 18   16   D   L   M   X   J   V   S   D
5			Proyecto de Migradon de la arquitectura de Sokudón Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes Implementación de ambientes PROPUCCIÓN-LEX PINEAS ambiente PROPUCCIÓN-LEX Configuración ambiente PROPUCCIÓN-LEX AMBIENTE PROPUCCIÓN-LEX LEX PINEAS AMBIENTE PRE-PROPUCCIÓN PILES AMBIENTE PRE-PROPUCCIÓN LEX	13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas 40 horas 1 hora 1 hora 24 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 23/02/18 vie 23/02/18 vie 23/02/18 vie 2/03/18	wie 16/02/18  vie 16/02/18 2  vie 16/02/18 3  vie 23/02/18 4  vie 23/02/18 5  Jue 1/03/18 6	18	18 M X J V S D L M X J V S S	25 ND-18   4 may 18   D L M   X J V S   D L M   X J V S	11 mar 18   16   D   L   M   X   J   V   S   D

**NOTA:** Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.



#### PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE APLICACIÓN WEB ABOGABOT

Código: ABGWEB-1 Versión: 1 Fecha: 20/03/2022 Página 6 de 8

### FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Karla Herran.	Marketing	6677223344	
Pedro Salazar.	Contabilidad y Finanzas	6677345787	
José G. Rivera	Diseño / Desarrollo.	6672435479	
Alejandro Sanchez.	Gerencia	6671876986	

## 5. LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO

Las historias de usuario deben ser independientes y debidamente identificadas; deben corresponder a una única funcionalidad y deben ser cortas y concisas

HISTORIAS DE USUARIO					
Nº.	Identificador único de la historia de usuario				
Titulo	Titulo Titulo claro y especifico que define la fase o historia de usuario para el requerimiento				
Fecha	Fecha DD/MM/YYYY				
Estimación	Peso dado por un numero entre 1 y 100 acotado por la serie Fibonacci				

## Característica/Funcionalidad

Descripción detallada y suministrada en lenguaje natural por el usuario final, que permite identificar la necesidad puntual para una parte específica del requerimiento.

P.e.:

Quiero que el sistema me registre el número de veces que solicita atención a través de la ventanilla única, guardando el nombre del funcionario que atiende, la cedula y el tiempo que tarda en la consulta hasta obtener la solución a su inquietud.

_ / /	_	
Razón/	Pacii	Itado

Con la finalidad de...

P.e.:

Con la finalidad de controlar la eficiencia de la atención en los puntos por cada uno de los empleados...

### Criterios de Aceptación



### PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE APLICACIÓN WEB ABOGABOT

Código: ABGWEB-1 Versión: 1 Fecha: 20/03/2022 Página 7 de 8

Nº	Titulo	Contexto	Evento
2	Título del escenario  Pe. Ingreso del empleado a la plataforma  Control de tiempo del	En caso de que ingresa el número de identificación del funcionario y es inexistente debe generar un mensaje de error.  Registrar un tiempo	Cuando o en qué momento ocurre el contexto  P.e.: Cuando el empleado intenta ingresar diligenciando en el formulario identificación y nombre  A partir del momento en que se efectúa el cierre del caso de atención al cliente por parte del
	respuesta	evidenciar que se genera una alerta de atención tardía	empleado
n			
	Nambus		aceptación
	Nombre	Dependencia	Teléfono Firma



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE APLICACIÓN WEB ABOGABOT

Código: ABGWEB-1 Versión: 1 Fecha: 20/03/2022 Página 8 de 8

# 6. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION

En caso de que existan excepciones asociadas a la arquitectura de referencia se debe incluir su correspondiente justificación en las vistas que aplique.

Fecha	28/02/2022
	Vista Lógica
	ilizar alguno de los siguientes diagramas UML: Diagrama de Clase, Diagrama de
Comunicacio	ón, Diagrama de Secuencia.
Si utiliza con	venciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí
OI GUIIZA COI	Vista de Implementación
Se puede ut	ilizar alguno de los siguientes diagramas UML: Diagrama de componentes o diagrama de
Paquetes	g
•	
0: (:1:	
Si utiliza con	venciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí  Vista de Proceso
So puode ut	
de puede di	ilizar alguno de los siguientes diagramas UML: Diagrama de actividades o de flujo
Si utiliza con	venciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí
	Vista de Física
Se puede ut	ilizar el diagrama UML de despliegue.
Si utiliza con	venciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí
	Prototipos de interfaces de usuario
Mockups o E	Bocetos de interfaces graficas para Front-End.
Si utiliza ca	nyonojonos nora diagramas. Ad hos, nor foyor describirles sauí
Si utiliza co	nvenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí Firmas de aceptación
N	ombre Dependencia Teléfono Firma
I	Dependencia releiono i inna

**Nota:** En caso de considerar limitado el uso de UML, es posible utilizar diagramas Ad Hoc.